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BAB I 
Manufacturing Resource Planning 
 
Deskripsi Modul 
Untuk menjamin kebutuhan-kebuthan konsumen akan produk yang diproduksi oleh 
perusahaan maka perushaan perlu mengontrol persediaan yang ada agar siap menjawab 
kebutuhan konsumen setiap saat tepat pada waktunya, oleh karena itu perusahaan hendaklah 
menerapkan suatu sistem atau metode yang efektif guna merespon masalah-masalah yang 
ada. Salah satu cara untuk mengendalikan persediaan adalah dengan metode Material 
Requierment Planning (MRP). MRP merupakan teknik pendekatan yang bertujuan 
meningkatkan produktivitas perusahaan dengan cara menjadwalkan kebutuhan akan material 
dan komponen untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kebutuhan minimum dari 
komponen-komponen yang kebutuhannya dependen dan menjamin tercapainya produksi 
akhir. 
Tujuan Modul 
Setelah menyelesaikan praktikum pada modul ini, praktikan akan memahami:  
1. Pengendalian persediaan dengan menggunkan Metode MRP (metode Lot for Lot dan 
Economic Order Quantity ( EOQ )). 
2. Memahami perhitungan menggunakan metode pada  MRP  
 
Isi 
Pembelajaran: Menganalisis pengendalian Persediaan suatu perusahaan. 
Latihan 1 Menghitung Pengendalian Persediaan dengan menggunakan metode Lot for Lot 
dan Economic Order Quantity ( EOQ ) 
Soal Latihan 
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Apa itu MRP ? 
Material Requirement Planning (MRP) adalah suatu teknik yang digunakan untuk 
perencanaan dan pengendalian item barang (komponen) yang tergantung (dependent) pada 
item ditingkat (level) yang lebih tinggi. MRP pertama kali ditemukan oleh Joseph Orlicky 
dari J.I Case Company pada sekitar akan datang MRP akan berkembang terus. 
 
Ke-empat perkembangan MRP tersebut adalah: 
 
1. Material Requirement Planning (MRP) adalah suatu teknik atau set prosedur yang 
sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian bahan 
terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantung (Dependent Demand 
Item) \ 
2. Material Requirement Planning II (MRP II) adalah perluasan dari MRP, lebih dari sekedar 
proses penentuan kebutuhan material. Fenomena ini melahirkan konsep baru yang disebut 
Perencanaan Sumberdaya Manufactur (MRP II)  
3. Material Requirement Planning III (MRP III) adalah perluasan MRP dalam tingkat 
akurasi peramalan, permintaan, penggunaan secara tepat dan baik peramalan permintaan 
(Forecast Demand), sehingga dapat merubah Master Production Schedule (MPS).  
4. Material  Requirement  Planning  9000  (MRP  9000)  adalah  perluasan  MRP  
1.1 Perencanaan Kebutuhan Material 
 
Logika Perencanaan Kebutuhan Material   
1. Netting   
Proses mencari jumlah kebutuhan bersi dari komponen, yang didapat dengan 
mengurangi    kebutuhan kotor dengan inventory yang ada  dan penerimaan yang 
terjadi. 
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2. Lot Sizing   
Proses mendapatkan jumlah ukuran lot untuk memenuhi Net Requirement ( NR ). 
 
3. Offsetting   
 proses menetapkan waktu kapan suatu order harus dilakukan ( berhubungan dengan 
Leasd Time )     
     
4. Explosion  
 proses menghitung kebutuhan komponen-  komponen yang mempunyai level di 
bawahnya ( berikutnya )     
              
1.2 LOT  SIZING   
 
Suatu metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah order suatu material 
sehingga biaya inventory dapat diminimumkan. 
Penentuan Lot Sizing ini dipengaruhi oleh dua komponen biaya utama : 
    Order Cost ( kalau pemesanan ke suplier ) , Set  Up Cost ( kalau diproduksi sendiri ) 
     Holding Cost ( biaya simpan ) 
 
Beberapa teknik (metode) Lot Sizing  : 
1. Lot for Lot 
2.  Economic Order Quantity ( EOQ ) 
3. Period  Order Quantity ( POQ ) 
4. Part Period Balancing ( PPB ) 
5. Least Unit Cost  ( LUC ) 
6.  Minimum Cost per Period atau Algoritma Silver Meal .   
 
A. Lot For Lot 
Teknik penetapan ukuran lot dengan ini dilakukan atas dasar pesanan diskrit, disamping 
itu teknik ini merupakan cara paling sederhana dari semua teknik ukuran lot yang ada. 
Teknik ini hampir selalu melakukan perhitungan kembali terutama sekali apabila terjadi 
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perubahan pada kebutuhan bersih. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk 
meminimumkan ongkos simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan menjadi nol. 
Oleh karena itu sering sekali digunakan untuk item-item yang mempunyai harga/unit 
sangat mahal. Juga apabila dilihat dari pola kebutuhan yang mempunyai sifat diskontinyu 
atau tidak teratur, maka teknik L-4-L ini memiliki kemampuan yang baik. Disamping itu 
teknik ini sering digunakan pada sistem produksi manufaktur yang mempunyai sifat “set-
up” permanen pada proses produksinya. 
 
 
B. Economic Order Quantity (EOQ) 
Penetapan ukuran lot dengan teknik ini hampir tidak pernah dilupakan dalam lingkungan 
MRP karena teknik ini sangat popular sekali dalam sistem persediaan tradisional. Dalam 
teknik inipun besarnya ukuran lot adalah tetap. Namun perhitungannya sudah mencakup 
biaya-biaya pesan serta biaya-biaya simpan. Perumusan yang akan dipakai dalam teknik 





D = Permintaan 
SC = Set up Cost 
HC = Holding Cost 
 
Contoh Soal 
Perusahaan Manufaktur Hyolyn hendak menentukan besarnya Lot, Berikut adalah informasi 
yang dapat diperoleh  : 
 
Harga perkomponen (Cost / component)  Rp 10/unit 
Biaya pesan per pesanan (Set Up Cost/ Order)  Rp 47/pesan 
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) = Banyaknya melakukan pemesanan X Biaya Pesan setiap kali pesan  
  
D =  X 52 EOQ =  
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Biaya simpan per minggu (Holding Cost/ week) 10 % 
Biaya Pesan per Tahun( Holding Cost/Year) 0,5% 
 
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 
Net Requirement 50 60 70 60 95 75 60 55 
 
Tentukan metode Lot Sizing bila alternative teknik Lot Sizing yang akan digunakan adalah : 
1. Lot For Lot (L4L) 




1. Lot For Lot (L4L) 
 
 
Biaya Simpan (HC) = Persediaan Akhir (End Inventory) X Biaya Simpan Perminggu (Holding Cost/ 
week ) 
  
Biaya Simpan Per minggu  = 10% X 10 
    = 1 
Biaya Simpan (HC)     = 0 x 1 
               = 0 
 
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) = Banyaknya melakukan pemesanan X Biaya Pesan setiap kali pesan  
 
Pada minggu pertama hingga minggu ke-8 Product Quantity sama dengan Net Requirement, 
jadi pemesanan hanya dilakukan 1X 
Minggu 1  
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
Minggu 5 
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
Minggu 2  
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
Minggu 6 
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
Minggu 3  
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
Minggu 7  
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
Minggu 4  
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
Minggu 8  
Biaya Pesan Perpemesanan (SC) =  1 X 47 = 47 
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NR-PQ 




















1 50 50 0 0 47 47 
2 60 60 0 0 47 94 
3 70 70 0 0 47 141 
4 60 60 0 0 47 188 
5 95 95 0 0 47 235 
6 75 75 0 0 47 282 
7 60 60 0 0 47 329 




Hasil perhitungan berdasarkan table menunjukan bila menggunakan metode L4L, Total 
Inventory Cost 
Untuk 8 minggu sebesar 376. 
 
2. Economic Order Quantity (EOQ) 
 Permintaan tahunan berdasarkan kebutuhan 8 minggu  
 
D =  X 52 
 
 
         D =  x 52 = 3.412,5 unit 
      Biaya Pesan Perpemesanan (SC) = 47 
      Biaya Simpan Tahunan = 0,5% x 10 x 52 = 2,6 
EOQ =   
EOQ =   
=   
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= 351,24 ( dibulatkan menjadi 351) 
Berdasarkan hasil perhitungan EOQ diperoleh 351, sehingga pemesanan pertama kali sebanyak 351 
unit.  
Selanjutnya skedul pemesanan MRP dengan Lot Sizing EOQ adalah sebagai berikut : 
 
 
Minggu 1  
Biaya Simpan (HC) = 301 x 0,5% x 10 = 15,05 
Minggu 5 
Biaya Simpan (HC) = 16 x 0,5% x 10 = 0,8 
Minggu 2  
Biaya Simpan (HC) = 241 x 0,5% x 10 = 12,05 
Minggu 6 
Biaya Simpan (HC) =  292 x 0,5% x 10 = 14,6 
Minggu 3  
Biaya Simpan (HC) = 171  x 0,5% x 10 = 8,55 
Minggu 7  
Biaya Simpan (HC) = 232 x 0,5% x 10 = 11,6 
Minggu 4  
Biaya Simpan (HC) = 111 x 0,5% x 10 = 5,55 
Minggu 8  
Biaya Simpan (HC) = 177 x 0,5% x 10 = 8,85 
 
*Total Inventory Cost (TIC) Minggu ke 1 = HC + SC = 15,05 + 47 = 62,25 
** Total Inventory Cost (TIC) Minggu ke 6 = TIC minggu ke 5 + HC + SC = 89 + 14,6 + 47 
= 150,6 
 
Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa bila digunakan metode EOQ  Total Inventory 





















1 50 351 301 15,05 47 62,25 * 
2 60 0 241 12,05 0 74,1 
3 70 0 171 8,55 0 82,65 
4 60 0 111 5,55 0 88,2 
5 95 0 16 0,8 0 89 
6 75 351 292 14,6 47 150,6** 
7 60 0 232 11,6 0 162,2 
8 55 0 177 8,85 0 171,05 
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Soal-Soal Uji Kemampuan 
1) Perusahaan Manufaktur Bora hendak menentukan besarnya Lot, Berikut adalah informasi 
yang dapat diperoleh  : 
 
Harga perkomponen (Cost / component)  Rp 50/unit 
Biaya pesan per pesanan (Set Up Cost/ Order)  Rp 50/pesan 
Biaya simpan per minggu (Holding Cost/ week) 10 % 




Tentukan metode Lot Sizing bila alternative teknik Lot Sizing yang akan digunakan 
adalah : 
a. Lot For Lot (L4L) 
b. Economic Order Quantity (EOQ) 
Jawaban 




















1 50 50 0 0 50 50 
2 60 60 0 0 50 100 
3 70 70 0 0 50 150 
4 80 80 0 0 50 200 
5 90 90 0 0 50 250 
6 95 95 0 0 50 350 
Economic Order Quantity (EOQ) 
Week 1 2 3 4 5 8 




















1 50 272 222 22.2 50 72,2 
2 60 0 162 16,2 0 88,4 
3 70 0 92 9,2 0 97,6 
4 80 0 12 1,2 0 98,8 
5 90 272 194 19,4 50 168,2 
6 95 0 99 9,9 0 178,1 
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1 50 50 0 0 50 50 
2 60 60 0 0 50 100 
3 70 70 0 0 100 150 
4 80 80 0 0 100 200 
5 90 90 0 0 70 250 
6 95 95 0 0 50 300 
 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 50 50 0 0 50 50 
2 60 60 0 0 50 100 
3 70 70 0 0 50 150 
4 80 80 0 0 50 200 
5 90 90 0 0 50 250 





















1 50 272 222 22.2 50 72,2 
2 60 0 162 16,2 0 88,4 
3 70 0 92 9,2 0 97,6 
4 80 0 12 1,2 0 98,8 
5 90 272 194 19,4 50 168,2 
6 95 0 99 9,9 0 178,1 
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Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 50 50 0 0 50 50 
2 60 60 0 0 50 100 
3 70 70 0 0 50 150 
4 80 80 0 0 50 200 
5 90 90 0 0 50 250 
6 95 95 0 0 50 350 
 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 
2) Perusahaan Manufaktur Soyu hendak menentukan besarnya Lot, Berikut adalah informasi 
yang dapat diperoleh  : 
 
Harga perkomponen (Cost / component)  Rp 20/unit 
Biaya pesan per pesanan (Set Up Cost/ Order)  Rp 35/pesan 




















1 50 272 222 22.2 50 72,2 
2 60 0 162 16,2 0 88,4 
3 70 0 92 9,2 0 97,6 
4 80 0 12 1,2 0 100 
5 90 272 194 19,4 50 170 




















1 50 272 222 22.2 50 72,2 
2 60 0 162 16,2 0 88,4 
3 70 0 92 9,2 0 97,6 
4 80 0 12 1,2 0 98,8 
5 90 272 194 19,4 50 168,2 
6 95 0 99 9,9 0 180 
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Biaya Pesan per Tahun( Holding Cost/Year) 0,4% 
 
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Net Requirement 30 40 50 40 60 30 40 30 20 
 
Tentukan metode Lot Sizing bila alternative teknik Lot Sizing yang akan digunakan 
adalah : 
a. Lot For Lot (L4L) 
b. Economic Order Quantity (EOQ) 
Jawaban 




















1 50 50 0 0 50 50 
2 60 60 0 0 50 100 
3 70 70 0 0 50 150 
4 80 80 0 0 50 200 
5 90 90 0 0 50 250 
6 95 95 0 0 50 350 
 





















1 50 272 222 22.2 50 72,2 
2 60 0 162 16,2 0 88,4 
3 70 0 92 9,2 0 97,6 
4 80 0 12 1,2 0 98,8 
5 90 272 194 19,4 50 168,2 
6 95 0 99 9,9 0 180 
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1 50 50 0 0 50 50 
2 60 60 0 0 50 100 
3 70 70 0 0 50 300 
4 80 80 0 0 50 200 
5 90 90 0 0 50 250 
6 95 95 0 0 50 400 
 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 30 30 0 0 35 35 
2 40 40 0 0 35 70 
3 50 50 0 0 35 105 
4 40 40 0 0 35 140 
5 60 60 0 0 35 175 
6 30 30 0 0 35 210 
7 40 40 0 0 35 245 
8 30 30 0 0 35 280 





















1 50 272 222 22.2 50 72,2 
2 60 0 162 16,2 0 88,4 
3 70 0 92 9,2 0 100 
4 80 0 12 1,2 0 98,8 
5 90 272 194 19,4 50 168,2 
6 95 0 99 9,9 0 180 
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Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 30 30 0 0 35 35 
2 40 40 0 0 35 70 
3 50 50 0 0 35 105 
4 40 40 0 0 35 140 
5 60 60 0 0 35 175 
6 30 30 0 0 35 210 
7 40 40 0 0 35 245 
8 30 30 0 0 35 280 
9 20 20 0 0 35 315 
 




















1 30 181 151 12,08 35 47,08 
2 40 0 111 8,88 0 55,96 
3 50 0 61 4,88 0 60,84 
4 40 0 21 1,68 0 62,52 
5 60 181 142 11,36 35 108,88 
6 30 0 112 8,96 0 117,84 
7 40 0 72 5,76 0 123,6 
8 30 0 42 3,36 0 126,96 




















1 30 181 151 12,08 35 47,08 
2 40 0 111 8,88 0 55,96 
3 50 0 61 4,88 0 60,84 
4 40 0 21 1,68 0 62,52 
5 60 181 142 11,36 35 110 
6 30 0 112 8,96 0 117,84 
7 40 0 72 5,76 0 123,6 
8 30 0 42 3,36 0 126,96 
9 20 0 22 1,76 0 130 
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3) Perusahaan Manufaktur Monsta-X hendak menentukan besarnya Lot, Berikut adalah 
informasi yang dapat diperoleh  : 
 
Harga perkomponen (Cost / component)  Rp 10/unit 
Biaya pesan per pesanan (Set Up Cost/ Order)  Rp 40/pesan 
Biaya simpan per minggu (Holding Cost/ week) 20 % 
Biaya Pesan per Tahun( Holding Cost/Year) 0,3% 
 
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Net Requirement 30 40 55 35 60 75 80 55 25 50 
 
Tentukan metode Lot Sizing bila alternative teknik Lot Sizing yang akan digunakan 
adalah : 
a. Lot For Lot (L4L) 
b. Economic Order Quantity (EOQ) 
 
Jawaban 




















1 30 30 0 0 35 35 
2 40 40 0 0 35 70 
3 50 50 0 0 35 105 
4 40 40 0 0 35 140 
5 60 60 0 0 35 175 
6 30 30 0 0 35 210 
7 40 40 0 0 35 245 
8 30 30 0 0 35 280 
9 20 20 0 0 35 315 
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Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 
9 25 25 0 0 40 360 
10 50 50 0 0 40 400 
 




















1 30 181 151 12,08 35 47,08 
2 40 0 111 8,88 0 55,96 
3 50 0 61 4,88 0 60,84 
4 40 0 21 1,68 0 62,52 
5 60 181 142 11,36 35 108,88 
6 30 0 112 8,96 0 117,84 
7 40 0 72 5,76 0 123,6 
8 30 0 42 3,36 0 126,96 




















1 30 366 336 10,08 40 50,08 
2 40 0 296 8,88 0 58,96 
3 55 0 241 7,23 0 66.19 
4 35 0 206 6,18 0 72,37 
5 60 0 146 4,38 0 76.75 
6 75 0 71 2,13 0 78.88 
7 80 366 357 10,71 40 129.59 
8 55 0 302 9,06 0 138,65 
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1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 360 
9 25 25 0 0 40 420 
10 50 50 0 0 40 460 
 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
9 25 0 277 8,31 0 146,96 




















1 30 366 336 10,08 40 50,08 
2 40 0 296 8,88 0 58,96 
3 55 0 241 7,23 0 66.19 
4 35 0 206 6,18 0 72,37 
5 60 0 146 4,38 0 76.75 
6 75 0 71 2,13 0 78.88 
7 80 366 357 10,71 40 129.59 
8 55 0 302 9,06 0 138,65 
9 25 0 277 8,31 0 146,96 
10 50 0 227 6,81 0 153,77 
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5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 
9 25 25 0 0 40 360 
10 50 50 0 0 40 400 
 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 
4) Perusahaan Manufaktur Sistar hendak menentukan besarnya Lot, Berikut adalah informasi 
yang dapat diperoleh  : 
 
Harga perkomponen (Cost / component)  Rp 20/unit 
Biaya pesan per pesanan (Set Up Cost/ Order)  Rp 40/pesan 
Biaya simpan per minggu (Holding Cost/ week) 10 % 
Biaya Pesan per Tahun( Holding Cost/Year) 0.6% 
 
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Net Requirement 30 45 50 60 75 60 80 45 30 
 
Tentukan metode Lot Sizing bila alternative teknik Lot Sizing yang akan digunakan adalah : 
a. Lot For Lot (L4L) 





















1 30 366 336 10,08 40 50,08 
2 40 0 296 8,88 0 58,96 
3 55 0 241 7,23 0 66.19 
4 35 0 206 6,18 0 72,37 
5 60 0 146 4,38 0 79.75 
6 75 0 71 2,13 0 78.88 
7 80 366 357 10,71 40 129.59 
8 55 0 302 9,06 0 138,65 
9 25 0 277 8,31 0 146,96 
10 50 0 227 6,81 0 155,77 
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Jawaban 




















1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 
9 25 25 0 0 40 360 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 2250 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 




















1 30 187 157 18,84 40 58,84 
2 45 0 112 13,44 0 72,28 
3 50 0 62 7,44 0 79,72 
4 60 0 2 0,24 0 79,96 
5 75 187 114 13,68 40 133,64 
6 60 0 54 6,48 0 140,12 
7 80 187 161 19,32 40 199,44 
8 45 0 116 13,92 0 213,36 
9 30 0 86 10,32 0 223,68 
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Economic Order Quantity (EOQ) 
 




















1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 
9 25 25 0 0 40 360 
10 50 50 0 0 40 400 




















1 30 187 157 18,84 40 58,84 
2 45 0 112 13,44 0 72,28 
3 50 0 62 7,44 0 79,72 
4 60 0 2 0,24 0 79,96 
5 75 187 114 13,68 40 133,64 
6 60 0 54 6,48 0 140,12 
7 80 187 161 19,32 40 200 
8 45 0 116 13,92 0 213,36 




















1 30 187 157 10 40 58,84 
2 45 0 112 13,44 0 72,28 
3 50 0 89 7,44 0 79,72 
4 60 0 2 0,24 0 79,96 
5 75 187 114 13,68 40 140 
6 60 0 54 6,48 0 140,12 
7 80 187 161 19,32 40 199,44 
8 45 0 116 13,92 0 213,36 
9 30 0 100 10,32 0 223,68 
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1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 
9 25 25 0 0 40 360 
10 50 50 0 0 40 400 
 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 
5) Perusahaan Manufaktur Dasom hendak menentukan besarnya Lot, Berikut adalah 
informasi yang dapat diperoleh  : 
Harga perkomponen (Cost / component)  Rp 15/unit 
Biaya pesan per pesanan (Set Up Cost/ Order)  Rp 30/pesan 
Biaya simpan per minggu (Holding Cost/ week) 20 % 
Biaya Pesan per Tahun( Holding Cost/Year) 0,5% 
 
Week 1 2 3 4 5 6 7 





















1 30 187 157 18,84 0 58,84 
2 45 0 112 13,44 0 72,28 
3 50 0 62 7,44 0 79,72 
4 60 0 2 0,24 0 79,96 
5 75 187 114 13,68 0 133,64 
6 60 0 54 6,48 0 140,12 
7 80 187 161 19,32 0 199,44 
8 45 0 116 13,92 0 213,36 
9 30 0 86 10,32 0 223,68 
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Tentukan metode Lot Sizing bila alternative teknik Lot Sizing yang akan digunakan 
adalah : 
a. Lot For Lot (L4L) 
b. Economic Order Quantity (EOQ) 
Jawaban 




















1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 
9 25 25 0 0 40 360 
10 50 50 0 0 40 400 
 





















1 30 187 157 18,84 0 58,84 
2 45 0 112 13,44 0 72,28 
3 50 0 62 7,44 0 79,72 
4 60 0 2 0,24 0 79,96 
5 75 187 114 13,68 0 133,64 
6 60 0 54 6,48 0 140,12 
7 80 187 161 19,32 0 199,44 
8 45 0 116 13,92 0 213,36 
9 30 0 86 10,32 0 223,68 
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1 30 30 0 0 40 40 
2 40 40 0 0 40 80 
3 55 55 0 0 40 120 
4 35 35 0 0 40 160 
5 60 60 0 0 40 200 
6 75 75 0 0 40 240 
7 80 80 0 0 40 280 
8 55 55 0 0 40 320 
9 25 25 0 0 40 360 
10 50 50 0 0 40 400 
 
Economic Order Quantity (EOQ) 
 





















1 30 187 157 18,84 40 58,84 
2 45 0 112 13,44 0 72,28 
3 50 0 62 7,44 0 79,72 
4 60 0 2 0,24 0 79,96 
5 75 187 114 13,68 40 133,64 
6 60 0 54 6,48 0 140,12 
7 80 187 161 19,32 40 199,44 
8 45 0 116 13,92 0 213,36 




















1 50 231 181 27,15 30 57,15 
2 60 0 121 18,15 0 75,3 
3 70 0 51 7,65 0 82,95 
4 60 231 222 33,3 30 146,25 
5 95 0 127 19,05 0 165,3 
6 75 0 52 7,8 0 173,1 
7 60 231 223 33,45 30 236,55 
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1 50 50 0 0 30 30 
2 60 60 0 0 30 60 
3 70 70 0 0 30 90 
4 60 60 0 0 30 120 
5 95 95 0 0 30 150 
6 75 75 0 0 30 180 
7 60 60 0 0 30 210 
 




















1 50 50 0 0 30 30 
2 60 60 0 0 30 60 
3 70 70 0 0 30 90 
4 60 60 0 0 30 120 
5 95 95 0 0 30 150 
6 75 75 0 0 30 180 
7 60 60 0 0 30 210 
 























1 50 231 181 13,575 30 43,575  
2 60 0 121 9,075 0 52,65 
3 70 0 51 3,825 0 56,475 
4 60 231 222 16,65 30 103,125 
5 95 0 127 9,525 0 112,65 
6 75 0 52 3,90 0 116,55 
7 60 231 223 16,725 30 163,275 







Dalam perencanaan disuatu instansi baik itu pemerintah maupun swasta, peramalan 
merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dimana baik maupun buruknya ramalan dapat 
mempengaruhi seluruh bagian instansi, karena waktu tenggang untuk pengambilan keputusan 
dapat berkisar dari beberapa tahun. Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam 
perencanaan yang efektif dan efisien untuk memperkirakan kejadian dimasa depan. Hal ini 
dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke 
masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. 
 
Tujuan Modul 
Setelah menyelesaikan praktikum pada modul ini, praktikan akan memahami : 
1. Konsep Forecasting (sejarah,dan pengertian) 
2. Mampu memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa datang berdasar variabel atau 
kemungkinan yang ada 
3. Memahami perhitungan menggunakan metode pada forecasting 
4. Mampu menggunakan aplikasi software dalam proses peramalan  
 
Isi 
Pembelajaran 1 : Pengertian  
Pembelajaran  2 : Kegunaan dan Peranan Forecasting 
Pembelajaran 3 : Metode Peramalan 
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APA ITU FORECASTING ? 
Forecasting diartikan sebagai seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa 
depan atau dapat juga diartikan segala aktivitas bisnis yang memperkirakan penjualan 
dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas 
yang tepat. Peramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang 
berdasarkan pada beberapa variabel peramal, biasanya berdasarkan data deret waktu 
historis dan menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun 
informal (Gasperz,1998). 
Metode peramalan akan membantu dalam mengadakan pendekatan analisa terhadap 
tingkah laku atau pola dari data yang lalu, sehingga dapat memberikan cara 
pemikiran, pengerjaan dan pemecahan yang sistematis dan pragmatis, serta 
memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar atas ketepatan hasil ramalan yang 
dibuat. 
2.1 Kegunaan dan Peranan Peramalan 
 
Kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan manajemen. 
Peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti (intuitif). Peramalan 
memiliki sifat saling ketergantungan antar divisi atau bagian. Kesalahan dalam proyeksi 
penjualan akan mempengaruhi pada ramalan anggaran, pengeluaran operasi, arus kas, 
persediaan, dan sebagainya. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan 
yang akurat dan bermanfaat (Makridakis, 1999). 
1. Pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan 
peramalan yang akurat. 
2. Pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang 
diperoleh semaksimal mungkin. 
Dalam perencanaan disuatu instansi baik itu pemerintah maupun swasta, peramalan 
merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Dimana baik maupun buruknya ramalan 
dapat mempengaruhi seluruh bagian instansi, karena waktu tenggang untuk 
pengambilan keputusan dapat berkisar dari beberapa tahun. Peramalan merupakan alat 
bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. 
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Beberapa sumber data yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan adalah : 
1. Pendapat konsumen 
2. Pendapat langganan / customer 
3. Catatan / pendapat distribusi 
4. Catatan penjual dari perusahaan yang bersangkutan 
 
Selain itu,kegunaan dan peranan peramalan dalam ekonomi bisnis adalah : 
1. Untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan dimasa lalu 
serta melihat sejauh mana pengaruh dimasa yang akan datang. 
2. Peramalan diperlukan karena adanya time-lag atau delay antara saat suatu 
kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. 
3. Dengan adanya peramalan maka dapat dipersiapkan program dan tindakan 
perusahan untuk mengantisipasi keadaan di masa datang, sehingga resiko 
kegagalan dapat diminimumkan. 
4. Peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan 
sehingga dapat meningkatkan efektifitas suatu rencana bisnis. 
5. Peramalan juga digunakan dalam decision making karena hasil peramalan 
merupakan informasi yang mendasari keputusan para manajer perusahaan 
dalam berbagai tingkatan manajemen perusahaan. 
2.2 Metode Peramalan 
 
Metode Peramalan 
Metode peramalan ada tiga yaitu : 
1. Metode Qualitative atau metode judgemental, yaitu peramalan yang 
menggunakan pusat data kualitatif, hasilnya bergantung pada orang yang 
menyusunnya, seperti peramalan dengan metode Delphi dan metode s-curve 
past. 
2. Metode Quantitative time series atau metode ekstrapolative, digunakan jika 
datanya time series. 
3. Metode Quantitative causal atau metode eksplanatory, digunakan jika 
datanya cross-sectional. Metode causalitas ini menggunakan model regresi. 
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Metode peramalan data time series terdiri dari metode : 
1. Naive forecasting 
2. Rata-rata kumulatif 
3. Single Moving Average (SMA) 
4. Double Moving Average (DMA) 
5. Single Exponential Smoothing (SES) 
 
 Metode yang akan kita bahas adalah Moving Average (MA), Single 
Exponential Smoothing (SES) dan Weight Moving Average (WMA). 
 
A.  Moving Average ( Rata-Rata Bergerak/MA) 
Adalah suatu metode peramalan dengan mengkombinasikan data dari beberapa 
periode terbaru/terakhir. Metode ini pada dasarnya bertujuan membuat data yang 
berfluktuatif menjadi data yang relatif stabil (kurang berfluktuatif) sehingga fluktuasi 
dari pola data menjadi halus dan relatif merata. 
Kelebihan metode ini adalah dapat diterapkan pada data jenis apapun juga baik yang 
sesuai dengan kurva matematik ataupun tidak. Namun kekurangannya adalah tidak 
mempunyai persamaan untuk peramalan dan sebagai gantinya digunakan nilai rata-
rata bergerak berakhir sebagai nilai ramalan untuk periode yang akan datang. 
 
 
 Langkah-langkah peramalan dengan menggunakan metode Moving Average : 
1. Menentukan banyaknya periode untuk mendapatkan harga rata-rata 
2. Membuat tabel perhitungan 
3. Menemukan nilai total bergerak 
4. Menemukan nilai peramalan 
 
 
MA =  
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B. Weight Moving Average (Rata-Rata Tertimbang) 
WMA adalah suatu metode peramalan yang cara perhitungannya hampir sama dengan 
MA, hanya berbeda pada adanya penambahan bobot pada tiap data. Data terakhir yang 




Wt = bobot terbesar 
Wt-1 = bobot terbesar kedua 
 Wt-2 = bobot terbesar ketiga 
 Xt = data periode terakhir 
Xt-1 = data satu periode sebelum periode terakhir 
Xt-2 = data dua periode sebelum periode terakhir 
 
C.  Exponential Smoothing (ES) 
Adalah suatu metode ramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap 
data masa lalu dengan cara exponential. Pada metode ini peramalan dilakukan dengan 
cara hasil ramalan periode terakhir ditambah porsi perbedaan atau tingkat kesalahan 




Ft       = ramalan untuk periode sekarang (1) 
Ft – 1  = ramalan untuk periode sebelumnya (t – 1) 
WMA = ( Wt *Xt ) + (Wt - 1*Xt -1 ) + (Wt - 2 *Xt -2 ) + ….. 
Ft = { Ft – 1 +  (At – 1 – Ft – 1 )} 
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α = smoothing konstan (porsi perbedaan) 
At-1 = permintaan nyata periode sebelumnya 
 
2.3 Kesalahan Peramalan 
 
Kesalahan peramalan mempunyai 2 unsur yang harus diperhatikan : 
1. Perbedaan antara permintaan nyata dengan peramalan (error) 
2. Arah kesalahan, yaitu apakah permintaan nyata berada diatas atau dibawah ramalan 
 
Ada suatu ukuran kesalahan yang umum digunakan yaitu Mean Absolute Deviasion 
(MAD), dimana ukuran ini mencari selisih antara permintaan nyata dan ramalan dengan 
tingkat rata-rata kesalahan selama meramalkan adalah : 
Dimana :   N = Jumlah data penjualan 
   n = Jumlah periode 
CONTOH SOAL : 
1. Berikut adalah data penjualan tiket Manchester United FC  : 
Bulan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT 
Penjualan 3000 3200 3400 3600 4000 4500 5200 5500 
 
Tentukanlah : 
a)   Metode Moving Average ( MA ) 2 periode dan buat analisanya ! 
b)   Metode Weight Moving Average ( WMA ) 2 periode dimana w1= 0,4 , w2= 0,6 
dan  buatlah analisanya! 
c)   Metode Exponensial Smoothing ( ES ) dengan α = 0,8 dan buatlah analisanya! 
 
MAD =  
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JAWAB: 




Bulan Penjualan Pergerakan MA 3 periode Ramalan (Ft) Error (e) 
JAN 3000    
FEB 3200    
MAR 3400 (3200+3000):2 = 3100 3100 300 
APR 3600 (3400+3200):2 =  3300 3300 300 
MEI 4000 (3600+3400):2 = 3500 3500 500 
JUN 4500 (4000+3600):2= 3800 3800 700 
JUL 5200 (4500+4000):2 = 4250 4250 950 
AGT 5500 (5200+4500): 2= 4850 4850 650 
SPT  (5500+5200+):2= 5350 5350  
    3400 
 
 
   kesalahan              3400 
MAD  =                             =                        =  566,66 
                  n                   8 – 2 
 
Kisaran : 
       Ft – MAD    X    Ft + MAD 
5350  –  566,667   X   5350  + 566,667   
           4783,33   X   5916.667     
Analisis : 
Jadi, bila menggunakan metode MA 2 periode diramalkan penjualan bulan ke-9 
sebanyak 5350 dengan kisaran penjualan 4783,33   sampai 5916.667. 
                        penjualan nyata pada n periode terakhir 
MA  =     
                  periode (n) yg digunakan dalam moving aveage 
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 WMA  periode dimana w1= 0,4 , w2= 0,6  
 
 
Bulan Penjualan Pergerakan MA 3 periode Ramalan (Ft) Error (e) 
JAN 3000    
FEB 3200    
MAR 3400 (0,6*3200) + (0,4*3000) = 3120 3120 280 
APR 3600 (0,6*3400) + (0,4*3200) = 3320 3320 280 
MEI 4000 (0,6*3600) + (0,4*3400) = 3520 3520 480 
JUN 4500 (0,6*4000) + (0,4*3600) = 3840 3840 660 
JUL 5200 (0,6*4500) + (0,4*4000) = 4300 4300 900 
AGT 5500 (0,6*5200) + (0,4*4500) = 4920 4920 580 
SPT  (0,6*5500) + (0,4*5200) = 5380 5380  
    3180 

 kesalahan            3180 
MAD  =                              =                    = 530 
                   n               8 – 2 
 
Kisaran : 
     Ft – MAD  X  Ft + MAD 
    5380  – 530   ≤ X ≤  5380    +  530   
   4850   X     5910 
Analisis : 
Jadi, bila menggunakan metode WMA 2 periode dengan besar masing-masing 
bobot  W1=0,4 W2=0,6  diramalkan penjualan bulan ke-9 sebanyak 5380  dengan 
kisaran penjualan  4850 sampai  5910 
WMA = ( Wt *Xt ) + (Wt - 1*Xt -1 ) + (Wt - 2 *Xt -2 ) + ….. 
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 Metode ES dengan  = 0,8 
 
Bulan Penjualan Pergerakan ES α = 0,8 Ramalan (Ft) Error (e) 
JAN 3000    
FEB 3200 3000 3000 200 
MAR 3400 3000+0,8 (3200-3000) = 3160 3160 240 
APR 3600 3160+0,8 (3400-3160) = 3352 3352 248 
MEI 4000 3352+0,8 (3600- 3352) = 3550,4 3550,4 449.6 
JUN 4500 3550,4+0,8 (4000-3550,4) = 3909,68 3909,68 590.32 
JUL 5200 3909.68+0,8 (4500-3909.68) = 4381,936 4381,936 818.064 
AGT 5500 4381,936+0,8 (5200-4381,936) = 5036,387 5036,387 463.631 
SPT  5036,387+0,8 (5500-5036,387) = 5407,277 5407,277  
    3009,597 

  kesalahan            3009,597 
MAD  =                                 =                          =  429,94  
           n                      8 – 1 
 
Kisaran : 
                            Ft – MAD     X    Ft + MAD 
5407,277 – 429,94   X   5407,277+429,94 
              4977,337   X    5837,1673000 
Analisis : 
Jadi, bila menggunakan metode ES dengan α  = 0,8 diramalkan penjualan bulan 
ke-9 sebanyak 5407,277 dan dengan kisaran penjualan 4977,337   sampai 
5837,1673000 
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2.4 APLIKASI KE PROGRAM WIN QSB 
1. Buka Software WinQSB, pilih Start -> All Programs -> WinQSB 
 
 
2. Buka Aplikasi Forecasting 
 
 
3. Tampilan awal program WinQSB Forecasting 
 




4. Untuk memulai problem solving pilih menu File -> New Problem 
 
5. Jenis peramalan yang akan kita gunakan adalah Time Series Forecasting, oleh karena 
itu pilih Time Series Forecasting.  
 Masukkan Problem Title (isikan nama anda) 
 Time Unit (satuan waktu) isikan sesuai dengan soal  
 Number of Time Unit (period) = 8  (karena data penjualan yang diketahui 
sebanyak 8 bulan) 
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6. Masukkan data observasi 
 
7. Untuk memulai peramalan pilih menu Solve and Analyze -> Perform Forecasting 
 
 
8. Untuk menghitung dengan metode MA (Moving Average) pilih Moving Average 
(MA), masukkan : 
 Number of periods to forecast = 1 (jumlah periode yang akan diramalkan) 
 Number of periods in average = 2 (pergerakannya) 
Klik OK untuk melanjutkan 
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9. Hasil akhir (MAD = 555) 
 
 
10. Untuk menghitung dengan metode Weight Moving Average (WMA), pilih Weighted 
moving average (WMA) 
 Number of periods to forecast = 1 (jumlah periode yang akan diramalkan) 
 Number of periods in average = 2 (pergerakannya) 
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11. Untuk memasukkan Weight (beban) pilih Enter Moving Average Weights (urutkan 
weight berdasarkan yang terkecil terlebih dahulu) 
 Periode 1 = 0.40 
 Periode 2 = 0.60 
Klik OK untuk melanjutkan, tekan OK pada form Forecasting Setup 
 
12. Hasil akhir dengan menggunakan MAD = 530 
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13. Untuk menghitung dengan menggunakan metode Single Exponential Smoothing, pilih 
Single Exponential Smoothing (SES) 
 Number of periods to forecast = 1 (jumlah periode yang akan diramalkan) 
 Smoothing constant alpha = 0.8 
Klik OK untuk melanjutkan 
 
14. Hasil akhir Single Exponential Smoothing (SES) MAD =  429,94 
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II. SOAL PRAKTIKUM 
1. PT. ASTRA INTERNATIONAL adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
Otomotif, berikut adalah data penjualannya : 
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 
Penjualan 200 340 290 155 150 200 210 
  
 Tentukanlah :  
Peramalan dengan metode MA dimana pergerakannya 3 bulan; WMA 3 periode, 
dimana W1=0,5   W2=0,3   W3=0,2.; Peramalan dengan metode ES, Jika diketahui 
α = 0,15. 
 
Jawaban 
a. (187; kisaran penjualan 117,5 sampai 255,84), (190; kisaran penjualan  127,75  
Sampai 262,25),  (208; kisaran penjualan 147,19 Sampai 269,41) 
b. (188; kisaran penjualan 117,5 sampai 255,80), (195; kisaran penjualan  127,75  
Sampai 262),  (208; kisaran penjualan 147,19 Sampai 269,41) 
c. (186,667; kisaran penjualan 117,5 sampai 255,84), (195; kisaran penjualan  
127,75  Sampai 260),  (208,30; kisaran penjualan 147,19 Sampai 190) 
d. (186,667; kisaran penjualan 117,5 sampai 255,84), (195; kisaran penjualan  
127,75  Sampai 262,25),  (208,30; kisaran penjualan 147,19 Sampai 269,41) 
 
2.    Berikut adalah data penjualan PT. TARUMAJAYA selama 5 bulan adalah 
sebagai berikut : 
Bulan 1 2 3 4 5 
Penjualan 1400 1650 1750 1830 1900 
  
 Hitunglah : 
Peramalan pada bulan Juli dengan metode MA dimana pergerakannya 3 
bulan; WMA 3 periode, dimana W1=0,10   W2=0,40  W3=0,50; Peramalan 
dengan metode ES Jika diketahui α = 0,20 




a. (187; kisaran penjualan 117,5 sampai 255,84), (190; kisaran penjualan  127,75  
Sampai 262,25),  (208; kisaran penjualan 147,19 Sampai 269,41) 
b. (1902; kisaran penjualan 1764,5 sampai 2039,5), (1826,66; kisaran penjualan 
1633,325 sampai 2019,995),  (1639,2; kisaran penjualan 1340,2   sampai 
1938,2) 
c. (1826,66; kisaran penjualan 1633,325 sampai 2019,995), (1857; kisaran 
penjualan 1719,5 sampai 1994,5),  (1639,2; kisaran penjualan 1340,2   
sampai 1938,2) 
d. (186,667; kisaran penjualan 117,5 sampai 255,84), (195; kisaran penjualan  
127,75  Sampai 262,25),  (208,30; kisaran penjualan 147,19 Sampai 269,41) 
 
3.   Berikut adalah data penjualan PT.SUNRISE selama 5 tahun adalah  sebagai 
berikut 
Tahun 1 2 3 4 5 
Penjualan 1300 1550 1700 1850 1980 
 
Hitunglah : 
Peramalan pada tahun ke 6 dengan metode MA dimana pergerakannya 3 tahun; 
WMA 3 periode, dimana W1=0,20   W2=0,30  W3=0,50; Jika diketahui α = 
0,20, berapakah peramalan dengan metode ES. 
 
Jawaban 
a. (1843,33; kisaran penjualan 1536,665 sampai 2149,995), (190; kisaran 
penjualan  127,75  Sampai 262,25),  (208; kisaran penjualan 147,19 Sampai 
269,41) 
b. (1843,33; kisaran penjualan 1536,665 sampai 2149,995), (1885; kisaran 
penjualan 1630 sampai 2140),  (1600,8; kisaran penjualan 1340,2   sampai 
1938,2) 
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c. (1639,2; kisaran penjualan 1340,2   sampai 1938,2), (1885; kisaran penjualan 
1630 sampai 2140),  (1843,33; kisaran penjualan 1536,665 sampai 2149,995) 
d. (1639,2; kisaran penjualan 1340,2   sampai 1938,2), (195; kisaran penjualan  
127,75  Sampai 262,25),  (1843,33; kisaran penjualan 1536,665 sampai 
2149,995) 
 
4.  Berikut adalah data penjualan pertahun PT. UNITED TRACTORS : 
Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Penjualan 1000 1500 1000 1500 3200 2000 2500 
Dari data diatas, tentukanlah : 
Peramalan dengan metode MA dimana pergerakannya 3 tahun; WMA 3 
periode, dimana W1=0,5   W2=0,4    W3=0,1; Jika diketahui β = 0,45 , 
berapakah peramalan dengan metode ES. 
Jawaban 
a. (2566,67; kisaran penjualan 1925,003 sampai 3208,338), (2370; kisaran 
penjualan 1727,5   Sampai 3012,5),  (2347,7; kisaran penjualan 1728,049 
sampai 2967,351)  
b. (1639,2; kisaran penjualan 1340,2   sampai 1938,2), (1843,33; kisaran 
penjualan 1536,665 sampai 2149,995), (2566,67; kisaran penjualan 1925,003 
sampai 3208,338),  
c. (1639,2; kisaran penjualan 1340 sampai 1938), (1885; kisaran penjualan 
1630 sampai 2140),  (1843,33; kisaran penjualan 1536,665 sampai 2149) 
d. (1639,2; kisaran penjualan 1340,2   sampai 1938,2), (195; kisaran penjualan  
127,75  Sampai 262,25),  (2347,7; kisaran penjualan 1728,049 sampai 
2967,351) 
 
5. Berikut adalah data penjualan TOKO ELISABETH 
 
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
Penjualan 500 525 560 660 700 770 800 
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 Dari data diatas maka tentukan lah : 
Peramalan dengan Metode MA dimana pergerakan 4 bulan; WMA 4 periode dimana 
W1 = 0,4 W2=0,2 W3 = 0,1 W4 = 0,3; Jika diketahui α = 0,4, berapakah peramalan 
dengan metode ES. 
Jawaban 
a. (732,5; kisaran penjualan 590,833 sampai 874,167), (2370; kisaran penjualan 
1727,5   Sampai 3012,5),  (2347,7; kisaran penjualan 1728,049 sampai 
2967,351) 
b. (1639,2; kisaran penjualan 1340,2   sampai 1938,2), (757; kisaran penjualan 
641,5 sampai 868,5), (2566,67; kisaran penjualan 1925,003 sampai 3208,338),   
c. (1639,2; kisaran penjualan 1340 sampai 1938), (1885; kisaran penjualan 1630 
sampai 2140),  (731,312; kisaran penjualan 827,692  sampai 827,692) 
d. (732,5; kisaran penjualan 590,833 sampai 874,167), (757; kisaran penjualan 
641,5 sampai 868,5),  (731,312; kisaran penjualan 827,692  sampai 827,692)
e. 
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BAB III 
ANALISIS JARINGAN CPM TANPA PERCEPATAN 
 
Deskripsi modul : 
Critical Path Method merupakan suatu metode yang dirancang untuk mengoptimalkan biaya 
proyek dimana dapat ditentukan kapan pertukaran biaya dan waktu harus dilakukan untuk 
memenuhi jadwal penyelesaian proyek dengan biaya seminimal mungkin. (T.Hani Handoko, 
1993 : 40). Critical Path Method dibagi menjadi dua bagian yaitu Critical Path Method 
tanpa percepatan dan Critical Path Method dengan percepatan. Pada Bab ini akan dijelaskan 
Critical Path Method tanpa percepatan.  
Analisis jaringan merupakan suatu metode analisis yang mampu memberikan informasi 
kepada manejemen agar dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan 
produksi atau proyek yang akan dilaksanakan. Konsep network mula-mula disusun oleh 
sebuah perusahaan jasa konsultan manajemen Boaz, Allen, dan Hamilton yang disusun untuk 
perusahaan pesawat terbang Lockheed. Kebutuhan penyusunan network ini dirasa penting 
karena perlu adanya koordinasi dan pengurutan kegiatan-kegiatan pabrik yang kompleks, 
yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Analisis ini digunakan untuk 
mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin, atau terutama pada tipe proses 
produksi intermiten (produksi pesanan). Secara umum, dapat dikatakan bahwa analisis 
jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah – masalah yang  timbul dari 
serangkaian pekerjaan. Masalah – masalah yang dimaksud antara lain adalah : 
a. Waktu penyelesain yang berbeda – beda dari serangkaian pekerjaan tersebut 
b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tersebut. 
c. Waktu menganggur yang terjadi disetiap pekerjaan. 
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TUJUAN PEMBELAJARAN : 
Setelah menyelesaikan praktikum pada modul ini, praktikan akan memahami:  
 Membuat analisa tentang jalur kritis 
 Dapat menentukan durasi penyelesaian suatu pekerjaan 
 Membandingkan durasi total pekerjaan dengan waktu yang dibutuhkan. 
 Menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk setiap aktivitas. Gunanya agar 
bisa menghemat waktu dalam pengerjaan proyek tersebut serta 
meminimalisasi biaya dalam pengerjaan proyek 





Pembelajaran: Menganalisis suatu proyek dengan menggunakan analisis jaringan. 
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ARTI  PENTING ANALISIS JARINGAN CPM TANPA PERCEPATAN 
Metode Jaringan :  
Begitu banyak perusahaan yang menggunakan konsep network (jaringan) dalam 
perusahaannya menyebabkan banyak sekali muncul metode-metode network baru yang 
berkembang atas dasar kebutuhan masing-masing perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 
usaha yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan, namun nama yang paling umum 
digunakan adalah : 
1. PERT (Program Evaluation and Review Technique ) 
Pert dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika dalam pengelolaan Program peluru 
kendali Polaris, yang dirancang untuk membantu scheduling (pendjawalan) agar 
perencanaan dan pengawasan semua kegiatan dapat dilakukan secara sistematis sehingga 
efisiensi kerja tercapai. 
2. CPM (Critical Path Method) 
CPM mengusahakan optimalisasi biaya total (Overhead and Activity Cost) untuk jangka 
waktu penyelesaian yang bisa dicapai. 
     (Lebih lanjutnya akan dibahas pada bab 4) 
3.1 Keuntungan Analisis Jaringan 
 
Beberapa contoh serangkaian pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan analisis jaringan 
antara lain adalah : 
a. Serangkaian pekerjaan membangun jembatan 
b. Serangkaian pekerjaan membangun gedung 
c. Serangkaian pekerjaan produksi 
d. Serangkaian pekerjaan mengganti mesin yang rusak 
e. Dll. 
Dengan mengambarkan jaringan (diagram network) kegiatan proses produksi, pihak 
manajemen akan memperoleh manfaat, antara lain : 
1. Memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. 
2. Dapat menmgetahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. 
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3. Dapat dilihat kemungkinan perubahan jalur kegiatan produksi yang lebih baik atau 
lebih ekonomis. 
4. Dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan. 
5. Dapat diketahui batas waktu penyelesaian keseluruhan proses produksi. 
 
 
3.2 Simbol-simbol Jaringan  
 
Beberapa simbol yang digunakan adalah : 
Anak Panah, menunjukan sebuah kegiatan (activity) yang harus 
dilaksanakan dimana penyelesaian memerlukan waktu, biaya dan fasilitas 
tertentu. 
Lingkaran, menunjukkan peristiwa atau kejadian (event) baik atas dimulainya 
suatu kegiatan, maupun kejadiaan atas berakhirnya/selesaianya suatu kegiatan  
Anak Panah Terputus, menunjukkan kegiatan semu (Dummy Activity) atau 
garis semu. 
 
3.3 Istilah-istilah Lain Dalam Network 
 
1. Earlist Star Time (ES), yaitu waktu paling awal (tercepat) untuk dapat memulai 
sesuatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan lain dan dengan 
memperhatikan waktu kegiatan yang diharapkan dan persyaratan urutan pekerjaan, 
dimana : ES (n)= EF (n-1). 
 
2. Earlist Finish Time (EF), yang waktu paling awal (tercepat) untuk dapat 
menyelesaikan suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kegiatan yang 
lain, dimana : EF (n)= ES (n) + ET(n). 
 
3. Latest Finish Time (LF), yaitu waktu paling lambat (akhir) untuk meyelesaiakan 
suatu kegiatan dengan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran kegiatan yang 
lain dan tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, dimana : LF (n)= 
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EF (n), bila yang dihitung adalah kegiatan akhir (terminal event) atau LF (n)= LS (n-
1), bila yang dihitung bukan terminal event. 
 
4. Latest Start Time (LS), yaitu waktu paling lambat (akhir) untuk dapat memulai 
suatu kegiatan, dengan waktu normal tanpa mengganggu kelancaran kegiatan lain dan 
dan tanpa penundaan keseluruhan proyek dimana : LS (n)= LF (n) -  ET(n). 
Keterangan : n    = kegiatan ke-n atau kegiatan yang sedang dianalisis  
    n-1 = kegiatan terakhir sebelum kegiatan ke-n 
 
3.4 Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Analisis Jaringan 
 
1. Sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus sudah 
diselesaikan. 
2. Gambar anak panah hanya sekedar menunjukan ururtan-urutan didalam mengerjakan 
pekerjaan. Panjang atau pendeknya anak panah dan arahnya tidak menunjukkan lama 
atau singkatnya, serta letak dari pekerjaan 
3. Lingkaran (nodes) yang menunjukan kegiatan diberi nomor sedemikian rupa sehingga 
tidak terdapat lingkaran yang mempunyai nomor yang sama. 
4. Dua buah kejadiaan (event) hanya dapat dihubungkan oleh satu kegiatan (anak 
panah). 
5. Network (jaringan) hanya dimulai dari satu kejadian (initial event) dan diakhiri oleh 
satu kejadian akhir saja (Terminal Event). 
Namun demikian, seringkali suatu kasus jaringan dihadapkan pada kondisi dimana 
point 4 dan 5 tidak dapat dihindari, sehingga untuk mengatasinya harus dibuatkan 
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3.5     Dummy Activities 
 
Dummy Activities atau kegiatan semu adalah kegiatan yang memakan waktu reletif sangat 
singkat dengan biaya serta fasilitas yang sedikit bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan 
lainnya, sehingga kegiatan semu dianggap bukan sebagai kegiatan biasa. 
Sifat-sifat kegiatan semu, antara lain : 
1) Waktu relatif sangat pendek dibandingkan dengan kegiatan lainnya, sehingga tidak 
memerlukan waktu. 
2) Menentukan boleh tidaknya kegiatan selanjutnya dilakukan. 
3) Dapat merubah jalur kritis dan waktu kritis. 
Manfaat atau kegunaan kegiatan semu, antara lain : 




       





3. Apabila ada dua kegiatan pada awal atau akhir kejadian, maka diperlukan adanya 
penambahan suatu kegiatan semu pada suatu kegiatan lainnya. 







50 | M a n a j e m e n  O p e r a s i o n a l  
 
3.6     Jalur Kritis (CRITICAL PATH) 
 
Jalur kritis adalah jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatan-kegiatannya 
terbesar atau terlama, dan menjadi waktu penyelesaian minimum yang diharapkan. Suatu 
jalur kritis bisa didapatkan dengan menambah waktu suatu aktivitas pada tiap urutan 
pekerjaan dan menetapkan jalur terpanjang pada tiap proyek. Biasanya sebuah jalur kritis 
terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditunda waktu pengerjaannya. 
Ciri-ciri jalur kritis : 
1) Jalur yang memakan waktu terpanjang dalam suatu proses. 
2) Jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antar waktu selesainya suatu tahap kegiatan 
berikutnya. 
3) Tidak adanya tenggang waktu tersebut yang merupakan sifat kritis dari jalur kritis 
tersebut. 
 
Manfaat analisa jalur kritis :  
1) Dapat diketahui rencana proyek secara terperinci sebelum proyek dijalankan.  
2) Dapat diketahui beberapa lama proses produksi memakan waktu. 
3) Dari jalur kritis pihak manajemen dapat mengetahui kegiatan-kegiatan mana saja yang 
memerlukan pengendalian secara cermat. 
4) Dari jalur yang bukan jalur kritis dapat diketahui besarnya idle capcity (kapasitas 
mengganggur), yaitu dengan melihat besar slack dan floatnya. 
5) Slack dan float merupakan perbedaan antara waktu paling cepat (earlist time)dengan 
waktu yang paling lambat (latest time).jadi merupakan perbedaan anatara ES dan LS atau 
antara EF dan LF. Hanya saja istilah slack digunakan dalam jaringan yang disusun 
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Untuk dapat lebih mudah memahami materi, perhatikan contoh soal dibawah ini. 
Universitas Gunadarma melakukan pembangunan lobby gedung dengan data yang digunakan 
sebagai berikut : 
Kegiatan KegiatanSebelumnya Waktu 
A - 2 
B A 4 
C A 1 
D B 4 
E B,C 7 
F E 2 
G F 6 
H G 2 
I D,H 1 
 
a. GambarJaringannya ! 
b. TentukanJalurKritisnyadanWaktuPenyelesaiannya ! 
c. Analisis ! 
 
JAWAB 











4 5 6 7 8 9 
A2 
B4
D4 C  B B
C1
E7 F2 G6 I1 
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            Jalur Kritis dan Waktu Penyelesaiannya 
A-B-D-I 2+4+4+1 = 11 
A-B-Dummy-E-F-G-H-I 2+4+0+7+2+6+2+1 = 24 
A-C-E-F-G-H-I 2+1+7+2+6+2+1 = 21 
 
Analisis :  
Jadi, dari penyelesaian diatas dapat diketahui bahwa ditemukan hasil perhitungan yang 
memiliki hasil yang sama pada waktu penyelesaiannya yaitu 24 hari. Dengan melalui jalur 
kritis A-B-Dummy-E-F-G-H-I. 
Aplikasi Program Win QSB : 
1. Buka software WinQSB, Start -> All Programs -> WinQSB 
 
2. Pilih aplikasi PERT_CPM 
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3. Tampilan awal program 
 
 
4. Untuk memulai perhitungan pilih File -> New Problem 
 
 
5. Untuk melakukan perhitungan 
 Masukkan Problem Title (isikan nama anda) 
 Number of activities = 9 (banyaknya aktivitas) 
 Time unit (satuan waktu) = day 
Pilih hanya Normal Time nya saja pada bagian Select CPM Data Field. Klik OK 
untuk melanjutkan 




6. Input data kegiatan sesuai dengan soal 
 
7. mendapatkan hasil, pilih menu Solve and Analyze -> Solve Critical Path 
 
 
8. Hasil akhir Critical Path (lihat pada On Critical Path : Yes) 
Jalur kritis : A-B-Dummy-E-F-G-H-I 
Waktu penyelesaian : 24 days 
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9. Gambar jalur kritis (jalur kritis yang berwarna merah). 
 
Soal Latihan :  
1. PT. SURAJAYA akan membuat Perpustakaan  dan di ketahui data sebagai berikut : 
 
Kegiatan Kegiatan Sebelumnya Waktu ( dalam bulan  
A - 4 
B - 5 
C - 6 
D A,B,C 8 
E A,B,C 9 
F E 3 
G F 4 
H F 6 
I G 3 
J H 4 
K I 3 
L K,J 5 
 
a. Buatlah gambar jaringanya 
b. Buatlah jalur kritisnya dan waktu penyelesaianya 
 

































C-E-F-G-I-K-L dan C-E-F-H-J-L dengan waktu penyelesaian 33 
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2. PT. BLOOP CLOTH akan membuat sebuah Distro baru dan di ketahui data sbb : 
Kegiatan Kegiatan Sebelumnya Waktu ( dalam bulan  
A - 2 
B - 4 
C - 6 
D - 8 
E A,B 5 
F C,D 4 
G E 2 
H F 2 
I G,H 1 
 
a. Buatlah gambar jaringanya 

















C-DUMMY2 –F-H-1 dengan waktu penyelesaian 28 
 
 






































































































D-F-H-I dengan waktu penyelesaian 15  
 
 
3. PT. UNITECH ingin membuat suatu Taman Bermain dan di ketahui data sebagai berikut 
Kegiatan Kegiatan Sebelumnya Waktu normal 
A - 6 
B - 5 
C A 5 
D B 4 
E C 3 
F E,D 4 
G E,D 5 
H F,G 5 
I H 3 
 
a. Buatlah gambar jaringanya 



















































































































D-F-H-I dengan waktu penyelesaian 20  
 
 
4. Agung Podomoro berencana untuk melakukan pembangunan gedung dengan data, 
sebagai berikut : 
Kegiatan Kegiatan Sebelumnya Waktu 
A - 10 
B A 11 
C A 15 
D A 12 
E B,C,D 11 
F A 10 
G E 10 
H F,G 11 
I H 12 
J H 12 
K I,J 11 
 
a. Gambar Jaringannya  
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5. PT.FRAMCO FAMILY berencana untuk melakukan pembangunan Lapangan 
Futsal Baru dengan data, sebagai berikut : 
Kegiatan Kegiatan Sebelumnya Waktu 
A - 2 
B A 3 
C A 4 
D A 5 
E C,D 6 
F B,E 7 
G F 8 
H G 9 
I G 10 
J H,I 1 
 
a. Gambar Jaringannya  



















































5 6 A2 
D5 Dummy 
B3 
1 2 3 
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D12
 J12 
  K11 
 I12 
 H11 
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BAB IV 
CPM (CRITICAL PATH METHOD) DENGAN PERCEPATAN 
 
Deskripsi Modul 
Analisis jaringan CPM (Critical Path Method) dengan percepatan merupakan salah satu 
materi yang ada dalam Manajemen Operasional. Analisis jaringan merupakan suatu metode 
analisis yang mampu memberikan informasi kepada manajemen agar dapat melakukan 
perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang akan dilaksanakan. 
Pada pembahasan modul ini kita memakai metode CPM (Critical Path Method), metode ini 
mampu melakukan analisis terhadap sumber daya yang dipakai dalam proyek (biaya) agar 
jadwal yang dihasilkan akan jauh lebih optimal dan ekonomis. Lalu jika kita ingin 
mempercepat proses pengerjaan suatu proyek, apa yang harus kita lakukan? 
Berikut adalah proses perencanaan dalam pembuatan pengerjaan suatu proyek: 
Seorang manajamen selalu dihadapkan dalam berbagai pilihan untuk pengambilan keputusan 
dalam suatu proyek. 
Tujuan Modul 
Setelah menyelesaikan praktikum pada modul ini, praktikan akan memahami:  
1. Proses perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek. 
2. Sistem kerja dari keseluruhan proses proyek yang dilakukan. 
3. Pengidentifikasian dana tambahan yang diperlukan jika proyek tersebut 
pengerjaannya dipercepat. 
Isi 
Pembelajaran: Menganalisis suatu proyek jika pengerjaannya dipercepat. 
 Latihan 1 Menghitung Biaya Tambahan yang diperlukan 
Soal Latihan 
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Arti Penting Analisis Jaringan (Network Analysis) CPM (CRITICAL 
PATH METHOD) Dengan percepatan 
Dalam suatu proyek yang dikehendaki selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 
dapat  
dilakukan percepatan durasi kegiatan dengan konsekuensi akan terjadi peningkatan biaya. 
Percepatan durasi pelaksanaan proyek dengan biaya serendah mungkin dinamakan Crashing 
Projec. Pada CPM, untuk mempercepat waktu pengerjaan proyek maka diadakan percepatan 
durasi kegiatan pada jalur-jalur kritis, dengan syarat bahwa pengurangan waktu tidak akan 
menimbulkan jalur kritis baru. Salah satu cara untuk mempercepat waktu pelaksanaan proyek 
diantaranya dengan menambah waktu kerja dengan tenaga yang tersedia (kerja lembur) 
Penambahan jam kerja bisa dilakukan dengan penambahan 1 jam, 2 jam, 3 jam dan lain-lain. 
penambahan sesuai dengan waktu penambahan yang diinginkan. Dengan adanya penambahan 
jam kerja, maka akan mengurangi produktivitas tenaga kerja, hal ini disebabkan karena 
adanya faktor kelelahan oleh para pekerja. . 
 
4.1      Informasi yang dibutuhkan 
 
1. Waktu Normal 
Adalah waktu yang diperlukan bagi sebuah proyek untuk melakukan rangkaian kegiatan 
sampai selesai tanpa ada pertimbangan terhadap penggunaan sumber daya. 
2. Biaya Normal 
Adalah biaya langsung yang dikeluarkan selama penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek 
sesuai dengan waktu normalnya. 
3. Waktu Dipercepat 
Waktu dipercepat atau lebih dikenal dengan Crash Time adalah waktu paling singkat 
untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang secara teknis pelaksanaannnya masing 
mungkin dilakukan. Dalam hal ini penggunaan sumber daya bukan hambatan. 
4. Biaya untuk Waktu Dipercepat 
Atau Crash Cost merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 
kegiatan dengan waktu yang dipercepat. 
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Gambar 4.1   Hubungan antara waktu dan biaya pada keadaan normal dan Percepatan 
 
4.2     Biaya yang diperhitungkan 
 
Dalam pengerjaan analisis metode CPM dengan percepatan ada biaya-biaya yang harus 
diperhitungkan antara lain : 
1. Biaya kegunaan (Utilty Cost) atau Opportunity Cost yaitu biaya-biaya yang berhubungan 
dengan waktu penyelesaian proyek berupa laba potensial yang bisa diperoleh seandainya 
proyek bisa diselesaikan lebih cepat dan kerugian potensial seandainya terjadi penundaan 
2. Biaya tak Langsung (Indirect Cost) yaitu biaya Overhead Pabrik(BOP), sewa peralatan, 
gaji manajer yang naik, asuransi kekayaan, biaya bunga yang naik dengan mundurnya 
penyelesaian proyek. 
3.  
Biaya tambahan setiap kegiatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
 
Biaya Tambahan =  
 
Biaya percepatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
Biaya Percepatan = Biaya Normal + { Biaya Tambahan ( Waktu Normal-Waktu Percepatan)} 
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Beberapa langkah pengerjaan metode CPM dengan percepatan: 
1. Membuat gambar jaringan dari setiap kegiatan yang dilakukan 
2. Membuat jalur kritis dari gambar jaringan tersebut guna mencari waktu terpanjang 
dari kegiatan tersebut. 
3. Mencari biaya tambahan yang diperlukan jika mempercepat proses pengerjaannya. 
 
Contoh Soal 
1. PT JYP CERIA sedang melakukan pembangunan studio rekaman baru di Jakarta dan 











A - 2 1 1000 1100 
B A 2 1 1010 1200 
C B 3 1 1020 1300 
D B 4 2 1030 1400 
E B 5 2 1040 1500 
F C,D 6 2 1050 1600 
G E,F 7 3 1060 1700 
H G 7 3 1070 1800 
I G 9 3 1080 1900 
J H,I 10 4 1090 2000 
 
Dari data diatas maka tentukanlah  
a) Buatlah Gambar Jaringannya 
b) Buat Jalur Kritisnya 
c) Jika PT JYP ingin mempercepat pembangunan studio rekaman selama 10 
bulan, maka berapa biaya tambahan yang diperlukan ? 
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Langkah 1: 
Menggambar jaringan dari proses kegiatan PT JYP 
 
Langkah 2: 
Menentukan jalur kritis dari jaringan tersebut seperti berikut 
A-B-C-DUMMY 1-F-G-H-
DUMMY 2-J 
2+2+3+0+6+7+7+0+10 = 37 
A-B-C-DUMMY 1-F-G-I-J 2+2+3+0+6+7+9+10 = 39 
A-B-D-F-G-H-DUMMY 2-J 2+2+4+6+7+7+O+10 = 38 
A-B-D-F-G-I-J 2+2+4+6+7+9+10 = 40 
A-B-E-G-H-DUMMY 2-J 2+2+5+7+7+0+10 = 33 
A-B-E-G-I-J 2+2+5+7+9+10 = 35 
 
Jadi, dari penyelesaian diatas dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian yang diperlukan 
oleh PT.JYP Ceria untuk membangun studio rekama di Jakarta yaitu 40 bulan . Dengan 
melalui jalur kritis A-B-D-F-G-I-J. 
Biaya Normal Jalur Kritis 
= A + B + D + F + G + I + J  
= (2*1000) + (2*1010) + (4*1030) + (6*1050) +(7*1060) + (9*1080) + (10*2000)  
= 2000 + 2020 + 4120 + 6300 + 7420 + 9720 + 20000 




Menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan jika proses pengerjaan PT. JYP. Akan tetapi 
pada soal diatas, besar biaya tambahannya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu 
















Biaya Tambahan (10 hari percepatan) 
A = 1 x 100 = 100 
B = 1 x 190 = 190 
D = 2 x 185 = 370 
F = 4 x 137,5 = 550 
G = 4 x 160 = 640 
I = 6 x 136,67 = 820 
J = 6 x 151,67 = 910 
 
 
A = 1 x 100       =100 
 I =  6 x 136,67 = 820 
F  = 3 x 137,5   = 412,5   + 
                            1332,5 
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Langkah 4: 
Menganalisa berapa besar biaya tambahan yang diperlukan dalam mempercepat proses 
pengerjaan proyek tersebut. 
 Lamanya Waktu = 40 bulan 
 Biaya Secara Normal = 10450 
 
Jika dipercepat 8 bulan maka : 
  Waktu Pengerjaan = 40 bulan – 10 bulan = 30 bulan 
 Biaya Dipercepat = 10450 + 1332,5 = 11782,5 
Langkah 5: 
 Kesimpulannya yaitu jika PT. JYP ingin mempercepat pembangunan studio rekaman 
baru di Jakarta selama 8 bulan, maka diperlukan biaya tambahan sebesar 1332,5. 
Dengan jalur kritis A-B-D-F-G-I-J. 
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Aplikasi : Metode CPM  dengan Percepatan menggunakan software 
WINQSB 
Aplikasi Program WINQSB 
Cara penyelesaian masalah dengan Software WinQSB 
1. Buka software WinQSB, Start -> All Programs -> WinQSB 
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4. Untuk memulai perhitungan pilih File -> New Problem 
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5. Untuk melakukan perhitungan 
 Problem title (isikan dengan nama anda) 
 Number of Activites = 10 
 Time Unit (satuan waktu) = month 
 Pilih Normal Time, Crash Time, Normal Cost dan Actual Cost pada Select 
CPM Data Field 
Klik OK untuk melanjutkan 
 
6. Masukkan data sesuai dengan yang ada pada soal 
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8. Hasil akhir Critical Path (lihat pada On Critical Path : Yes) 
Jalur kritis : A-B-D-F-G-I-J 
Waktu penyelesaian : 40 months 
Biaya secara normal : 10.450 
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9. Untuk menghitung biaya tambahan dengan 3 hari percepatan. Pilih menu Results -
> Project Completion Analysis 
 
 
10. Input 10 bulan percepatan 
 
 
11. Hasil akhir  
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Waktu pengerjaan dan biaya dipercepat belum diketahui cara menampilkannya di 
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Rangkuman Pembelajaran 
Praktikan sekarang dapat memahami: 
1. Proses pengerjaan proyek tersebut dan lama waktu pengerjaannya 
2. Jumlah biaya yang dibutuhkan dalam mempercepat pengerjaan proyek tersebut. 
 
Soal-soal latihan praktikum 
1. PT. Lee Young Dae  ingin membuat suatu Stadion Bulutangkis dan di ketahui data sebagai 
berikut 




Percepatan Biaya Normal 
Biaya 
tambahan 
A - 9 6 1700 65 
B - 20 17 1900 75 
C - 11 5 1600 57 
D A 9 6 1675 53 
E A 7 4 973 47 
F B 14 7 1557 75 
G C 15 13 1665 55 
H D 5 3 672 56 
I E 5 2 597 39 
J E, F 13 7 1625 45 
K H 14 7 1420 50 
L J 7 4 776 40 
M J,G 12 7 1685 100 
N I,K,L 14 8 1269 85 
 
Dari data diatas bagaimana gambar jaringannya,  Biaya Crash untuk kegiatan J, jalur 
kritis serta waktu pengerjaan dan biaya dipercepat selama 5 minggu…? 
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2. Taufik Hidayat  ingin mengerjakan pembuatan film King Of Badminton dengan data 
sebagai berikut  : 









A - 10 8 980 110 
B - 7 6 1100 250 
C B 6 4 1050 125 
D A 4 3 1200 150 
E A  5 5 850 - 
F A 8 5 700 66,67 
G D,E,F 9 7 980 160 
H C,G 7 7 1350 - 
I C,G 2 2 880 - 
J I 1 1 1000 - 
K H 7 5 990 130 
 
Dari data diatas bagaimana gambar jaringannya, BC untuk kegiatan J, jalur kritis serta 











1.000, B-C-I-J, 35 bulan dan 11.630 
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3. Markis Kido ingin membangun rumah makan padang, di peroleh data sebagai berikut  




Percepatan Biaya normal 
Biaya 
Tambahan 
A - 13 10 750 50 
B - 9 7 650 25 
C A 12 9 850 50 
D B 8 3 500 30 
E C 11 8 1000 50 
F D 7 5 900 150 
G E,F 10 8 600 100 
H E,F 6 4 1200 50 
I E,F 5 5 800 - 
J G,H,I 8 7 700 150 
K H 14 10 550 25 
 
Dari data diatas bagaimana gambar jaringannya, BC untuk kegiatan E, jalur kritis 
serta waktu pengerjaan dan biaya dipercepat selama 10 hari ? 
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4. Hendra Setiawan berencana untuk melakukan pembangunan Ruko dengan data 











A - 2 1 1000 2100 
B A 3 1 1100 2200 
C A 4 2 1200 2300 
D A 5 2 1300 2400 
E C,D 6 2 1400 2500 
F B,E 7 6 1500 2600 
G F 8 3 1600 2700 
H G 9 7 1700 2800 
I G 10 4 1800 2900 
J H,I 2 1 1900 3000 
 
Dari data diatas bagaimana gambar jaringannya, Biaya Tambahan untuk kegiatan E, jalur 
kritis serta waktu pengerjaan dan biaya dipercepat selama 4 bulan ? 
a.  
 





  270,A-D-E-F-G-I-J,38 bulan, 15699 





















270,A-D-E-F-G-I-J,38 bulan, 15699 
 
5. Muhammad Ahsan sedang melakukan pembangunan Ahsan Arena Badminton  Dan 
diperoleh data sebagai berikut : 
Kegiatan Kegiatan 
sebelumnya 






A - 2 1 1100 1200 
B A 4 2 1150 1300 
C B 6 3 1200 1400 
D B 8 4 1250 1500 
E B 10 5 1300 1600 
F D,E 12 6 1350 1700 
G F 14 7 1400 1800 
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     K3 
Dum 3 
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Dari data diatas bagaimana gambar jaringannya, Biaya Tambahan untuk kegiatan E, 
















50,A-C-K-L, 48 hari, 11500 
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